

[/Menu Scelta \(/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=FIC81000B&progetti=0&jlettura=\) Gantt del Progetto](#)

Elenco Progetti
https://pon2014.2020.indire.it/bandi_piani/index.php?Progetto=index.php?action=gantt&task=list&idcup_interno=1115046&jlettura=0
https://pon2014.2020.indire.it/fesr/index.php?Progetto=index.php?action=gantt&task=list&idcup_interno=1115046

Gantt del Progetto

Scheda iniziale

https://pon2014.2020.indire.it/fesr/index.php?action=avvpro&jlettura=0&jlivello=0&idpiano=1056205&idcup_interno=1115046

Conferimento incarichi a personale interno/esterno
 Cod.Progetto 13.1.1A-FESR PON-TO-2021-7

https://pon2014.2020.indire.it/gare/index.php?action=seldir&jlettura=0&jlivello=0&idpiano=1056205&idcup_interno=1115046
 Titolo Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

Protocollo di Iscrizione a Bilancio 665/IV-2

Gestione Forniture e Servizi
/fesr/index.php?action=mataraq&idpiano=1056205&idcup_interno=1115046&jlettura=0&jlivello=0
 Data di Iscrizione a Bilancio 07/02/2022

Procedure di acquisizione beni/servizi
https://pon2014.2020.indire.it/procedure/index.php?data=1056205&idcup_interno=1115046
 Data di inizio 07/02/2022

Riepilogo attività negoziale
https://pon2014.2020.indire.it/fesr/index.php?action=refin&riepilogo=1&jlettura=0&jlivello=0&idpiano=1056205&idcup_interno=1115046
 Data prevista di fine 31/10/2022

Fase di attività Stato Data prevista Data effettiva Bandi di Gara

Collaudo
https://pon2014.2020.indire.it/procedure/index.php?data=1056205&idcup_interno=1115046
 Scadenza dei Bandi di Gara 22/03/2022

Gantt del progetto
https://pon2014.2020.indire.it/fesr/index.php?action=gantt&jlettura=0&jlivello=0&idpiano=1056205&idcup_interno=1115046
 Aggiudicazione dei Bandi di Gara 22/03/2022

Consegna forniture e servizi 31/03/2022 28/07/2022

A Documentazione e Chiusura

Fase di attività

Stato

Data prevista

Data effettiva

Bandi di Gara

[/fesr/index.php?action=riedocse&idpiano=1056205&idcup_fellHYDPr_115046&jlettura=0&jlivello=0](#)

24/01/2023

[\(index.php?action=gantt&task=visgar&fase=7&data_fase=2023-01-24&jlettura=0\)](#)

Richiedi Modifica

Chiusura Progetto

31/10/2022

31/01/2023

[\(index.php?action=gantt&task=visgar&fase=8&data_fase=2023-01-31&jlettura=0\)](#)

[\(https://pon20142020.indre.it/fesr/index.php?action=riemod&jlettura=0&jlivello=0&idpiano=1056205&idcup_fellHYDPr_115046\)](#)

Stato **lotti** **15046**

Bando

CIG

Data collaudo

Importo

Presenza Fatture

Pagamenti

Affidamento incarico di PROGETTISTA – Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse ... (Segue)
([https://pon20142020.indre.it/classesi/common/index.php?action=desc_oggetto&task=visu_desc&tipo=C&id=528937&jlettura=0](#))

ZA035AA346 24/01/2023 2.562,00

No No

Acquisto di prodotti e servizi a supporto del progetto

Z17362FB11 24/01/2023 45.743,90

No No

Acquisizione della fornitura di materiale pubblicitario per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale FESR “Cabiaggio strutturato”

Z0739B38DC 30/01/2023 254,25

No No